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Usklađivanje rada strojeva potrebnih za odabrane aktivnosti izgradnje industrijske 
hale i pristupne ceste 
Sažetak:  
U ovom završnom radu rješava se problem usklađivanja rada strojeva za odabrane aktivnosti 
izgradnje ceste i industrijske hale. Cilj je postizanje što veće učinkovitosti uz zadovoljavajuću 
kvalitetu, kao i završetak svih radova unutar određenog vremenskog roka.  
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Harmonization of selected machinery for the construction of the 
road and the industrial hall 
Abstract:  
The aim of this final thesis is to resolve the problem of the synchronisation of the machinery 
during the construction of the road and the industrial hall. The purpose is to achieve 
maximum efficiency having adequate quality and completion of work within the given time 
frame.  
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1. Uvod   
U ovom završnom radu prikazati će se hipotetski slučaj u kojemu je potrebno uskladiti rad 
strojeva koji su potrebni prilikom izgradnje pristupne ceste i izgradnje industrijske hale u 
poslovno-industrijskoj zoni. Navedeni radovi sastoje se od izgradnje ceste od glavne 
prometnice do lokacije objekta. Izgradnja ceste sastoji se od izgradnje donjeg ustroja ceste 
(zasjeka) te izgradnje gornjeg ustroja (kolničke konstrukcije), odnosno izrade posteljice i 
asfaltiranja ceste. Nakon izgradnje pristupne ceste kreće izgradnja industrijske hale, 
odnosno redom pripremni, zemljani, betonski te montažni radovi. Pripremni radovi 
obuhvaćaju čišćenje terena i skidanje sloja humusa. Zemljani radovi obuhvaćaju široki 
iskop tla, odvoz iskopanog materijala na deponij, zatim dovoz, nasipanje i zbijanje 
kamenog materijala iz kamenoloma (tamponski sloj). U betonske radove spada dovoz 
betona iz betonare i betoniranje temeljne ploče. Nakon izvedbe temeljne ploče, doprema 
se čelična konstrukcija i vrši se montaža industrijske hale. Tvrtka koja izvodi radove 
posjeduje sve potrebne strojeve te nije nužno unajmljivanje istih, već samo njihovo 
usklađivanje. U blizini lokacije na kojoj se izvodi građenje nalazi se deponij, kamenolom i 
manja betonara kao što je prikazano na slici 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1.1. Udaljenost gradilišta u odnosu na kamenolom, betonaru i deponij 
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2. Opis projekta 
Projekt se sastoji od dviju aktivnosti koje su prikazane na slici 2.1.. Prva aktivnost je 
izgradnja pristupne ceste koja obuhvaća dvije podaktivnosti, druga aktivnost je izgradnja 
industrijske hale koja obuhvaća četiri podaktivnosti. Aktivnosti i podaktivnosti su prikazane u 
tablici 2.1. a detaljnije  su opisane u nastavku ovoga dijela. 
 
 
Slika 2.1. Aktivnosti unutar projekta 
 
 
Tablica 2.1. Podjela projekta na aktivnosti i podaktivnosti 
 
 AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI 
P
R
O
J
E
K
T
 
2.1.  
IZGRADNJA 
PRISTUPNE 
CESTE 
2.1.1. 
IZGRADNJA DONJEG 
USTROJA CESTE 
2.1.2. 
IZGRADNJA GORNJEG 
USTROJA CESTE 
2.2.  
IZGRADNJA 
INDUSTRIJSKE  
HALE 
2.2.1. 
PRIPREMNI RADOVI 
2.2.2. 
ZEMLJANI RADOVI 
2.2.3. 
BETONSKI RADOVI 
2.2.4. 
MONTAŽNI RADOVI 
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2.1. Izgradnja pristupne ceste 
Potrebno je izgraditi dionicu ceste dužine 4,5 km koja je shematski prikazana na slici 2.2.  
 
 
 
Slika 2.2. Shematski prikaz ceste  
 
Za izgradnju ceste od postojeće glavne ceste do lokacije objekta potrebno je izvesti radove 
koji su prikazani u tablici 2.2. 
 
Tablica 2.2. Radovi pri izgradnji pristupne ceste 
 
2
.1
. 
 
IZ
G
R
A
D
N
J
A
 P
R
IS
T
U
P
N
E
 C
E
S
T
E
 
2.1.1. 
IZGRADNJA 
DONJEG 
USTROJA CESTE 
IZRADA  
ZASJEKA 
ISKOP USJEKA 
IZRADA NASIPA 
2.1.2. 
IZGRADNJA 
GORNJEG 
USTROJA CESTE 
 
IZRADA 
POSTELJICE 
DOVOZ 
MATERIJALA 
RAZASTIRANJE 
MATERIJALA 
ZBIJANJE 
ASFALTIRANJE 
DOVOZ ASFALTA 
UGRADNJA 
ASFALTA 
ZBIJANJE 
 
2.1.1. Izgradnja donjeg ustroja ceste 
Dionica ceste većinom se nalazi u zasjeku (klasični zasjek prikazan na slici 2.3.) pa je 
potrebno izvesti iskop usjeka i nasuti dijelove nasipa kako je prikazano na slici 2.4. Nasip 
zasjeka se nasipa materijalom iskopanim iz usjeka, a volumen nasipa odgovara volumenu 
materijala iskopanog iz usjeka 7. 
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Slika 2.3. Cesta u zasjeku 1 
 
Slika 2.4. Izrada nasipa zasjeka 
 
 
2.1.2. Izgradnja gornjeg ustroja ceste 
Izgradnja gornjeg ustroja ceste sastoji se od izvedbe posteljice (podloge) i cestovnog zastora 
(asfalt). Od posteljice se zahtijeva da bude čvrsta, dobro zbijena, da ima ravnu površinu i 
veliku nosivost. Asfalt se ugrađuje pri toplom vremenu, nikako po kiši i vlazi. Rad se prekida 
kad temperatura padne na +5𝑜C. Asfaltne mješavine se ugrađuju pomoću završivača 
(finišera), a zbijaju glatkim valjcima i valjcima na gumenim kotačima. Valjanje se vrši od 
rubova prema sredini, a tragovi valjanja se moraju preklapati 10-20 cm 7. 
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2.2. Izgradnja industrijske hale 
Potrebno je izvesti pripremne, zemljane, betonske i montažne radove. Radovi su detaljnije 
prikazani u tablici 2.3. i opisani u nastavku.  
 
Tablica 2.3. Radovi pri izgradnji industrijske hale 
 
2
.2
. 
IZ
G
R
A
D
N
J
A
 I
N
D
U
S
T
R
IJ
S
K
E
 H
A
L
E
 
 
2.2.1. 
PRIPREMNI  
RADOVI 
ČIŠĆENJE  
TERENA 
UKLANJANJE 
GRMLJA I 
DRVEĆA 
SKIDANJE SLOJA 
HUMUSA 
UTOVAR I ODVOZ 
MATERIJALA 
2.2.2. 
ZEMLJANI 
              RADOVI 
ISKOP TEMELJNE 
JAME 
ISKOP TLA 
UTOVAR I ODVOZ 
MATERIJALA 
IZRADA 
TAMPONSKOG  
SLOJA 
DOVOZ DROBLJENOG 
KAMENA 
RAZASTIRANJE 
ZBIJANJE 
2.2.3. 
BETONSKI  
RADOVI 
BETONIRANJE 
TEMELJNE 
 PLOČE 
DOVOZ 
BETONA 
BETONIRANJE 
2.2.4. 
MONTAŽNI 
RADOVI 
MONTAŽA  
HALE 
DOVOZ MONTAŽNIH 
ELEMENATA 
MONTAŽA 
KONSTRUKCIJE 
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2.2.1. Pripremni radovi  
Pripremni radovi obuhvaćaju čišćenje terena koji je prikazan na slici 2.5. Čišćenje terena 
uključuje uklanjanje grmlja, vađenje korijenja, šiblja i starih panjeva koji se na gradilištu 
nalaze te skidanje sloja humusa u debljini 10 cm na cijelom području zahvata 1. Površina 
parcele koju je potrebno očistiti iznosi 2390 𝑚2. Očišćeni i iskopani materijal se potom 
odvozi i odlaže na deponij koji je udaljen 5 km od lokacije gradilišta. 
 
 
 
 
Slika 2.5. Teren koji je potrebno očistiti prije početka zemljanih radova 2 
 
 
2.2.2. Zemljani radovi  
Zemljani radovi obuhvaćaju široki iskop tla (C kategorije) i odvoz iskopanog materijala na 
deponij koji je udaljen 5 km od gradilišta. Volumen tla u sraslom stanju je 375 𝑚3, a u 
rastresitom stanju, odnosno nakon iskopa iznosi 470 𝑚3. Po svršetku iskopa slijedi dovoz 
drobljenog kamena iz kamenoloma udaljenog 5 km od gradilišta te nasipanje, razastiranje i 
zbijanje dovezenog materijala (tamponski sloj). Potrebna količina drobljenog kamena je 125 
𝑚3. Debljina tamponskog sloja je 10 cm. Tlo nakon iskopa i postavljenog tamponskog sloja 
je prikazano na slici 2.6. 
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Slika 2.6. Stanje temeljnog tla nakon zemljanih radova 3 
 
 
2.2.3. Betonski radovi  
Betonski radovi obuhvaćaju dovoz svježeg betona iz betonare udaljene 6 km od gradilišta i 
betoniranje armirano-betonske temeljne ploče industrijske hale. Stupovi montažnih hala se 
inače temelje na temeljima samcima ili trakastim temeljima, ali u ovom slučaju izabrana je 
temeljna ploča zbog lošijeg temeljnog tla i zbog buduće namjene hale. Temeljna ploča ima 
ulogu i podne ploče industrijske hale. Temeljna ploča se betonira na način da se unutar 
postavljene oplate sa postavljenom armaturom, kako je prikazano na slici 2.7, izlije svježi 
beton. Površina temeljne ploče iznosi 1250 𝑚2, a debljina temeljne ploče je 0,25 m. 
Dimenzije temeljne ploče hale preuzete su sa primjera 5 prikazanog na slici 2.8.  Potrebna 
količina betona iznosi 312 𝑚3.  
 
 
 
Slika 2.7. Temeljna ploča 4 
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Slika 2.8. Dimenzije temeljne ploče hale 5 
 
 
2.2.4. Montažni radovi  
Montažni radovi na industrijskoj hali nisu obuhvaćeni ovim završnim radom, ali su zbog 
cjelovitosti rada uključeni i ukratko opisani. Industrijska hala je u potpunosti montažna sa 
nosivom konstrukcijom od čelika i oblogama od dvostrukog lima. Primjer nosive 
konstrukcije industrijske hale prikazan je na slici 2.9. Svi elementi su proizvedeni 
unaprijed i dovezeni na mjesto montaže gdje ih građevinski radnici uz pomoć građevinske 
mehanizacije spajaju u gotovu konstrukciju 10. Primjer gotove montažne hale prikazan 
je na slici 2.10. Dovoz montažnih dijelova vrši se pomoću kamiona sa prikolicom, a 
montaža se obavlja pomoću pokretne dizalice. 
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Slika 2.9. Primjer nosive konstrukcije hale 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2.10. Primjer montažne hale 5 
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3. Opis i analiza aktivnosti 
U tablici 3.1. su sažete aktivnosti koje su obuhvaćene ovim završnim radom, a u nastavku su 
opisani strojevi koji su potrebni za izvođenje radova. 
 
Tablica 3.1. Sumaran prikaz svih aktivnosti  
 
 
VRSTA RADOVA AKTIVNOST PODAKTIVNOSTI 
POTREBNI 
STROJEVI 
IZ
G
R
A
D
N
J
A
 P
R
IS
T
U
P
N
E
 
C
E
S
T
E
 
IZGRADNJA 
DONJEG 
USTROJA 
IZRADA  
ZASJEKA 
ISKOP USJEKA 
JARUŽALO 
KAMION KIPER 
IZRADA NASIPA  
VIBRO VALJAK 
GREJDER 
IZGRADNJA  
GORNJEG 
USTROJA  
IZRADA 
POSTELJICE 
DOVOZ MATERIJALA KAMION KIPER 
RAZASTIRANJE  GREJDER 
ZBIJANJE VIBRO VALJAK 
ASFALTIRANJE 
DOVOZ ASFALTA KAMION KIPER 
UGRADNJA ASFALTA FINIŠER 
ZBIJANJE 
VALJAK ZA 
ASFALT 
IZ
G
R
A
D
N
J
A
 I
N
D
U
S
T
R
IJ
S
K
E
 H
A
L
E
 
PRIPREMNI 
RADOVI 
ČIŠĆENJE 
TERENA 
UKLANJANJE GRMLJA 
I DRVEĆA 
DOZER 
SKIDANJE SLOJA 
HUMUSA  
DOZER 
UTOVAR I ODVOZ 
MATERIJALA 
UTOVARIVAČ 
KAMION KIPER 
 
ZEMLJANI 
RADOVI 
ISKOP 
TEMELJNE  
JAME 
ISKOP TLA  JARUŽALO 
UTOVAR I ODVOZ 
MATERIJALA 
JARUŽALO 
KAMION KIPER 
IZRADA 
TAMPONSKOG  
SLOJA 
DOVOZ DROBLJENOG 
KAMENA 
KAMION KIPER 
RAZASTIRANJE DOZER 
ZBIJANJE  VIBRO VALJAK 
BETONSKI 
RADOVI 
BETONIRANJE 
TEMELJNE 
PLOČE 
DOVOZ BETONA AUTOMIJEŠALICA 
BETONIRANJE PUMPA ZA BETON 
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4. Izbor strojeva za odabrane aktivnosti 
Strojevi potrebni za izvođenje aktivnosti koje su prikazane u prethodnom poglavlju, odabrani 
su sukladno analizi tih aktivnosti, te su prikazani u tablici 4.1. i detaljno opisani u nastavku.  
 
 
Tablica 4.1. Strojevi potrebni za izvođenje aktivnosti 
 
4.1. Jaružalo 
4.2. 
Valjak 
(Vibro valjak i valjak za asfalt) 
4.3. Kamion kiper 
4.4. Dozer 
4.5. Grejder 
4.6. Finišer 
4.7. Utovarivač  
4.8. Automiješalica  
4.9. Pumpa za beton 
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4.1. Jaružalo 
Jaružalo je univerzalni samohodni građevinski radni stroj sa širokim obimom izvođenja 
radnih zahvata u zemlji, kamenu i pod vodom. Neki od najčešćih radova su iskop, utovar 
materijala, prijenos i podizanje tereta, izrada nasipa i pokosa, grubo ravnanje i planiranje 
terena. Osnovna karakteristika jaružala je kupola koja se okreće za 360°. Kupola je montirana 
na podvozje koje je na gumenim kotačima ili čeličnim gusjenicama 11. Tvrtka koja izvodi 
radove raspolaže sa jaružalom marke Cat 325F L koji spada u grupu hidrauličnih jaružala 
srednje veličine. Jaružalo Cat 325F L je prikazano je na slici 4.1. Karakteristike navedenog 
jaružala se nalaze u tablici 4.2.  
 
 
 
Slika 4.1. Jaružalo Cat 325F L 6 
 
 
Tablica 4.2. Karakteristike jaružala Cat 325F L 
 
NETO SNAGA 120 kW 
MAKSIMALNI DOHVAT 9,79 m 
KAPACITET LOPATE 2 𝒎𝟑 
RADNA TEŽINA 27.230 kg 
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4.2. Valjak 
Valjak je građevinski stroj za zbijanje tla, kamenoga materijala, ili materijala stabiliziranih 
nekim vezivom (krupnozrnatih betona, asfaltnih mješavina). Zbijanjem se skraćuje vrijeme 
slijeganja, te povećava nosivost nasutih slojeva ili prirodnoga tla (npr. cestovnoga zastora, 
nasipa, nasutih brana i sl.). Ovisno o materijalu koji se zbija biramo vrstu valjka (krupnozrna 
tla bolje je zbijati glatkim vibrirajućim valjcima dok će se sitnozrna tla bolje zbijati valjcima 
sa stopama i ježevima). Dobar izbor strojeva za zbijanje ovisno o materijalu koji se zbija 
prikazan je na slici 4.3. Zbog karakteristika nasutog materijala, odabran je vibro valjak 
(glatki) kao najbolje rješenje u ovom slučaju. Valjak može biti vučeni ili samokretni, imati 
jedan, dva ili više glatkih čeličnih cilindara (cestovni valjak), nazubljenih cilindara (jež), ili 
nizova pneumatika, odnosno imati pneumatike s navučenim nazubljenim plaštevima 
(kompaktor). Zbijanje se provodi samo kretanjem valjka (valjanjem), ili uz vibriranje, kada se 
predviđena zbijenost postiže regulacijom amplitude (odskoka) valjka, broja vibracija i broja 
prijelaza 12. 
 
 
 
Slika 4.3. Izbor i primjena strojeva za zbijanje obzirom na vrstu materijala 7 
 
Vibracijama se, u odnosu na masu, djelovanje višestruko povećava (5 do 7 puta). Vibriranje 
ne treba koristiti na samom početku zbijanja i pri okretanju stroja jer se time stvaraju valovi 
na još mekom i svježe nasutom sloju. Frekvencija vibracija iznosi od 20 do 75 Hz (broj 
vibracija u sekundi), a vibriranjem se postiže da se u nasipnom materijalu za vrijeme vibracija 
smanjuju kohezijske sile i trenje, pa se čestice materijala slažu u slobodne prostore stvarajući 
tako najveću moguću gustoću u nasipnom materijalu 12.  
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Tvrtka koja izvodi radove raspolaže sa valjcima marke Cat CP44B i HAMM HD+ 90i. Valjak 
Cat CP44B (slika 4.4.) spada u vibracijske valjke, a karakteristike navedenog valjka nalaze se 
u tablici 4.3. Valjak HAMM HD+ 90i je valjak za asfalt (slika 4.5.) sa karakteristikama 
prikazanim u tablici 4.4. 
 
 
 
Slika 4.4. Vibro valjak Cat CP44B 8 
 
Tablica 4.3. Karakteristike vibro valjka Cat CP44B 
 
BRUTO SNAGA 75 kW 
RADNA TEŽINA 7471 kg 
ŠIRINA VALJKA 1800 mm 
MAKSIMALNA FREKVENCIJA 30,5 Hz 
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Slika 4.5. Valjak za asfalt HAMM HD+ 90i 9 
 
Tablica 4.4. Karakteristike valjka za asfalt HAMM HD+ 90i 
 
BRUTO SNAGA 85 kW 
RADNA TEŽINA 9320 kg 
ŠIRINA VALJKA 1680 mm 
MAKSIMALNA RADNA BRZINA 10 km/h 
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4.3. Kamion kiper 
Kiper je kamion koji se koristi u građevinske svrhe za prijevoz većih količina tereta u 
cestovnom prometu, iza vozačke kabine se nalazi prostor (tzv. sanduk) koji je pričvršćen na 
njegov stražnji dio i po potrebi se može ukositi (u smjeri osi kamiona ili u smjeru okomitom 
na os kamiona) kako bi se ispraznio teret. Naziv dolazi od njemačke riječi "kippen", koja 
znači "nagnuti" 6. Tvrtka koja izvodi radove raspolaže sa kamionom marke Mercedes-Benz 
Actros 4150 koji je prikazan na slici 4.6., sa karakteristikama prikazanim u tablici 4.5. 
 
 
 
Slika 4.6. Kamion kiper Mercedes-Benz Actros 4150 10 
 
Tablica 4.5. Karakteristike kamiona kipera Mercedes-Benz Actros 4150 
 
NETO SNAGA 370 kW 
NOSIVOST 4 t 
VOLUMEN KOŠA 16 𝒎𝟑 
BRZINA PRAZNOG VOZILA 60 km/h 
BRZINA PUNOG VOZILA 30 km/h 
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4.4. Dozer 
Dozer je tipični građevinski stroj za zemljane radove. Ovisno o mogućem položaju dozerskog 
noža (slika 4.7.)  i njegovom obliku, odnosno o primjeni dozera razlikujemo buldozere, 
angldozere i tiltdozere 3. 
 
 
 
Slika 4.7. Vrste dozera – buldozer (a), angldozer (b) i tiltdozer (c) 11 
 
Osnovni zahvati koje izvodi su iskop tla ili trošne stijene struganjem pomoću njegova 
osnovnog alata tzv. noža (na prednjoj strani) dozera, transport iskopanog materijala guranjem 
te odlaganje materijala odnosno razastiranje i planiranje odloženog materijala. Pomoću ripera, 
kao pomoćnog alata učvršćenog sa stražnje strane dozera, može se izvoditi iskop i nekih vrsta 
prirodno dezintegriranih stijena njihovim prethodnim "ripanjem" (rijanjem,oranjem) 3. 
Način rada dozera prikazan je na slici 4.8., a na slici 4.9. prikazan je buldozer sa svojim 
osnovnim dijelovima 4. 
 
 
 
 
Slika 4.8. Princip rada dozera 12 
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Slika 4.9. Osnovni dijelovi buldozera 11 
 
 
Tvrtka raspolaže sa buldozerom Cat D5K2 koji je prikazan na slici 4.10., a inače spada u 
skupinu malih buldozera. 
 
 
 
 
Slika 4.10. Buldozer Cat D5K2 13 
 
 
 
 
19 
 
Buldozer Cat D5K2 na lancima konstruiran je tako da optimalizira brzinu, sposobnost 
prijevoza, pokretljivost, svestranost i preciznost kod finog ravnanja.  
Ovaj buldozer idealan je kod izgradnje stambenih objekata, te obavlja poslove kao što je 
čišćenje i ravnanje gradilišta, pravljenje nagiba na rubovima cesta, nasipanje, te završno 
ravnanje kod uređenja dvorišta i izgradnje prilaza za auto. Karakteristike stroja izvučene su u 
tablici 4.6. 
 
 
Tablica 4.6. Karakteristike buldozera Cat D5K2 
 
NETO SNAGA 77,6 kW 
RADNA TEŽINA 9.214 kg 
ŠIRINA NOŽA 2782 mm 
VISINA NOŽA 1073 mm 
KAPACITET NOŽA 3.20 m³ 
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4.5. Grejder 
Grejder je građevinski stroj za finije zemljane radove (npr. za planiranje tla, razastiranje 
pijeska, šljunka, tucanika, skidanje humusa, uređenje kosina te za kopanje jaraka i iskop u 
pjeskovitome tlu). Glavni radni dio grejdera je nož (grejderski nož), pokretljiv u svim 
smjerovima. Smješten je između prednjih i stražnjih kotača i pričvršćen za nazubljeni prsten. 
Uz pomoć hidrauličkih sklopova upravlja se položajem prstena, čime se nož može podizati ili 
spuštati, može se mijenjati njegov kut s obzirom na smjer kretanja vozila i ravninu tla ili ga se 
može izbaciti u stranu. Područje primjene grejdera i njegov učinak mogu se proširiti 
različitom priključnom opremom i uređajima: rijačem s trnovima za razrahljivanje tla, 
dozerskim nožem za čišćenje snijega i uklanjanje grmlja, vibracijskim uređajem za 
stabilizaciju tla 13. Ovisno o masi (8 do 25 tona) i snazi motora (do 200 kW), grejder se 
izrađuje s 4 ili 6 kotača. Tvrtka koja izvodi radove posjeduje grejder Cat 160M3/160M3 
AWD koji je prikazan na slici 4.11. Karakteristike navedenog grejdera nalaze se u tablici 4.7. 
 
 
 
Slika 4.11. Grejder Cat Cat 140M3 / 140M3 AWD 14 
 
Tablica 4.7. Karakteristike grejdera Cat 140M3 / 140M3 AWD 
 
SNAGA MOTORA 149 kW 
ŠIRINA NOŽA 3,7 m 
VISINA NOŽA 0,6 m 
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4.6. Finišer 
Finišer je građevinski stroj za ugradnju gornjeg sloja kolnika ceste. Kod betonskih kolnika 
preuzima svježi beton, razastire ga, nabija vibrogredom, ugrađuje čelične moždanike, 
zaglađuje površinu i obavlja njegu emulzijama. Sastoji se od okvira na kotačima koji se kreću 
po tračnicama, ravnalice, vibrogrede, te vodoravne gladilice. Kod kolnika od asfalta preuzima 
mješavinu, razastire ju i djelomično nabija. Sastoji se od čeličnog postolja na gumenim 
kotačima ili gusjenicama sa spremnikom za prihvat mješavine, pločastog transportera za 
prebacivanje mješavine do pužastog transportera koji ju razastire te čelične grede za fino 
ravnanje i djelomično nabijanje 9. Tvrtka koja izvodi radove posjeduje finišer VÖGELE 
SUPER 1303-3i koji je prikazan na slici 4.12. Karakteristike navedenog finišera nalaze se u 
tablici 4.8. 
 
 
 
 
Slika 4.12. Finišer VÖGELE SUPER 1303-3i 15 
 
 
Tablica 4.8. Karakteristike finišera VÖGELE SUPER 1303-3i 
 
SNAGA MOTORA 74.4 kW 
NAJVEĆA RADNA ŠIRINA 4,5 m 
KAPACITET UGRADNJE ASFALTA 250 t/h 
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4.7. Utovarivač 
Utovarivač je građevinski stroj sa širokom, vertikalno pokretljivom lopatom, namijenjen 
utovaru zemljanog ili kamenoga materijala te njegovu prijenosu na kraće udaljenosti, a može 
izvoditi i iskop nekih vrsta rastresitih materijala. Utovarivač, koji je prikazan na slici 4.13., 
sastoji se od voznog uređaja na pneumaticima, rjeđe na gusjenicama, na koji je pričvršćena 
utovarna lopata koja se pokreće hidraulički. Utovar se obavlja zahvaćanjem materijala 
kretanjem stroja naprijed, podizanjem lopate na utovarnu visinu, te njezinim izvrtanjem, koje 
se kod nekih utovarivača obavlja sprijeda (s čela), a kod drugih unazad (preko vozačeve 
glave). Utovarivači se razlikuju prema obujmu lopate (od 0,3 do više od 10 m³) i pogonskoj 
snazi motora (od 20 do više od 400 kW), a neki od njih, radi veće pokretljivosti, imaju 
dvodijelnu zglobno povezanu šasiju. Postoje i kombinirani strojevi koji sprijeda imaju lopatu 
utovarivača, a straga žlicu jaružala 5. 
 
 
 
 
 
 
Slika 4.13. Princip rada utovarivača 16 
 
 
Tvrtka raspolaže sa utovarivačem Cat 950M koji je prikazan na slici 4.14., a njegove 
karakteristike se nalaze u tablici 4.9. Utovarivač Cat 950M spada u utovarivače na kotačima i 
srednje je veličine. Opseg lopate ovoga utovarivača kreće se od 2,5 – 9,2 𝑚3.  
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Slika 4.14. Utovarivač Cat 950M 17 
 
 
Tablica 4.9. Karakteristike utovarivača Cat 950M 
 
NETO SNAGA 171 kW 
RADNA TEŽINA 19.269 kg 
OBUJAM LOPATE 3 𝒎𝟑 
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4.8. Automiješalica 
Automiješalica je tipično građevinsko transportno sredstvo za autoprijevoz svježeg betona 
između tvornica betona i gradilišta. Automiješalicu čini kamionsko podvozje na kojemu se 
nalazi okretni bubanj s lopaticama. Bubanj se okreće pomoću posebnog motora ili motora 
vezanog na pogonski motor vozila. Okretanje bubnja u jednom smjeru omogućava miješanje 
svježeg betona, a u drugom pražnjenje bubnja. Automiješalica se prazni ili neposredno u 
posudu za prijenos betona građevinskom dizalicom ili u betonsku crpku ili u pretovarni silos 
za beton. Sastavni dio automiješalice može biti crpka za beton ili transportna traka kojima se 
beton transportira iz bubnja neposredno na mjesto ugradnje 8. Tvrtka koja izvodi radove 
raspolaže sa automiješalicom marke MAN TGS koja je prikazana na slici 4.15., a 
karakteristike navedene automiješalice se nalaze u tablici 4.10. 
 
 
 
Slika 4.15. Automiješalica MAN TGS 8X4 440 9M3 CIFA MIXER 18 
 
 
Tablica 4.10. Karakteristike automiješalice MAN TGS 8X4 440 9M3 CIFA MIXER 
 
SNAGA MOTORA 328 KW 
ZAPREMNINA 9 𝒎𝟑 
MAKSIMALNA BRZINA  
PUNOG VOZILA 
40 km/h 
MAKSIMALNA BRZINA  
PRAZNOG VOZILA 
70 km/h 
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4.9. Pumpa za beton 
Pumpa za beton je građevinski stroj koji pomoću tlaka ubrizgava svježi beton u cijevi i tako 
ga prenosi po gradilištu. S obzirom na način guranja betona kroz cijevi, betonske pumpe 
mogu biti klipne ili rotacijske. Mogu biti vučene na kotačima, samohodne na kamionskom 
podvozju (autobetonske pumpe) te prenosive na postolju. Svježi beton se još naziva i 
pumpani. Tvrtka koja izvodi radove posjeduje betonsku pumpu marke Putzmeister M20-4 
koja je prikazana na slici 4.16. Karakteristike pumpe su prikazane u tablici 4.11.  
 
 
 
 
Slika 4.16. Pumpa za beton Putzmeister M20-4 19 
 
 
 
 
Tablica 4.11. Karakteristike pumpe za beton Putzmeister M20-4 
 
SNAGA MOTORA 75 kW 
VISINA PODIZANJA BETONA 24 m 
UČINAK PUMPE 90 m³ / h 
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5. Usklađivanje rada strojeva 
Potrebno je uskladiti rad strojeva da bi se projekt uspješno izvršio. Proračun usklađivanja rada 
strojeva izvršen je na način da su strojevi tijekom rada maksimalno iskorišteni uz minimalan 
prazan hod između aktivnosti. Strojevi koje je potrebno međusobno uskladiti prikazani su u 
tablici 5.1. 
 
Tablica 5.1. Strojevi koje je potrebno međusobno uskladiti 
 Aktivnost Strojevi 
5.1. 
IZ
G
R
A
D
N
J
A
 P
R
IS
T
U
P
N
E
 
C
E
S
T
E
 
ISKOP USJEČNOG 
DIJELA ZASJEKA 
JARUŽALO + 
KAMION KIPER 
5.2. 
IZRADA NASIPNOG 
DIJELA ZASJEKA 
GREJDER +  
VIBRO VALJAK 
5.3. IZRADA POSTELJICE 
GREJDER + 
VIBRO VALJAK 
5.4. ASFALTIRANJE CESTE 
KAMION KIPER + 
FINIŠER + 
VALJAK ZA ASFALT 
5.5. 
IZ
G
R
A
D
N
J
A
 
IN
D
U
S
T
R
IJ
S
K
E
 H
A
L
E
 
ČIŠĆENJE TERENA 
 I SKIDANJE  
HUMUSA  
DOZER + 
UTOVARIVAČ + 
KAMION KIPER 
5.6. 
ISKOP  
TEMELJNE  
JAME 
JARUŽALO + 
KAMION KIPER 
5.7. 
IZRADA 
TAMPONSKOG SLOJA 
DOZER + 
VIBRO VALJAK 
5.8. 
BETONIRANJE 
TEMELJNE  
PLOČE 
AUTOMIJEŠALICA + 
PUMPA ZA BETON 
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5.1. Iskop usječnog dijela zasjeka 
U ovoj aktivnosti potrebno je uskladiti rad jaružala i kamiona kipera.. 
 
Napomena: Nakon iskopa usjeka materijal se odvozi na privremeni deponij te se taj isti 
materijal koristi za izradu nasipa zasjeka. Privremeni deponij se nalazi 0,5 km od gradilišta. 
 
Potrebni podaci: 
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (odabrano 0,85) 
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (odabrano 0,90) 
 Kd – koeficijent zastarjelosti (odabrano 1,0) 
 Kp – koeficijent punjenja lopate (odabrano 0,88) 
 Kz – kut zaokreta (odabrano 0,99) 
 
Jaružalo 
 q – volumen lopate jaružala (2,0 𝑚3) 
Ti – vrijeme iskopa (35 s) 
Tp – vrijeme punjenja i pražnjenja (15 s) 
To – gubitak vremena zbog okretanja (5 s) 
Ciklus: Tc = Ti + Tp + To = 35 + 15 + 5 = 55 s  
 
Teorijski učinak: Ut = 3600*q / Tc = 3600*2,0/55 = 130,91 𝑚3/h 
Planski učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kz*Kp*Kd = 130,91*0,85*0,90*0,99*0,88*1,0 = 87,25 m3/h 
 
 
Kamion kiper 
q – volumen koša kamiona (16,0 𝑚3) 
T(utovar) = q/Up,jaružalo =16/87,25= 660 s 
T(puna+prazna vožnja) = d/vpun+d/vpra = 0,5/30 + 0,5/60 = 90 s 
T(istovar i manevar) = 250 s 
Ciklus: Tc = Ti+m + Tu + Tv = 250 + 90 + 660 = 1000 s 
 
Broj potrebnih kamiona: 
Npotrebnih kamiona = Tc/Tu = 1000/660 = 2 kamiona 
 
 
Zaključak: Potrebna su 2 kamiona kipera za sinkroniziran rad sa jaružalom. 
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5.2. Izrada nasipnog dijela zasjeka 
U ovoj aktivnosti potrebno je uskladiti rad grejdera i vibro valjka. 
 
Potrebni podaci: 
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (odabrano 0,85) 
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (odabrano 0,90) 
 Kd – koeficijent zastarjelosti (odabrano 1,0) 
 
Grejder 
v – brzina kretanja grejdera (2 km/h) 
n – broj prijelaza (8) 
lr – radna širina zahvata noža (3,7) 
lp – širina preklopa (0,2) 
 
Teorijski učinak: Ut = (v * (lr – lp) * 1000) / n = (2*(3,7-0,2)*1000)/8 = 875 m³/h 
Planski učinak: Up = Ut*Kv*Kd* Kr = 875*0,90*1,0*0,85 = 669,38 m³/h 
 
Vibro valjak 
v – brzina kretanja valjka (5 km/h) 
d – debljina nasutog sloja (0,3 m)  
b – širina valjka (1,8 m) 
n – broj prijelaza (6)  
 
Teorijski učinak: Ut = (v*d*b)/n = (5000*0,3*(1,8-0,2))/6 = 400 m³/h  
Planski učinak: Up = Ut*Kv*Kd = 400*0,90*1,0 = 360 m³/h 
 
Broj potrebnih valjaka:  
Npotrebnih valjaka = Up,grejder/Up,valjak = 669,38/360 = 2 valjka 
 
 
Zaključak: Potrebna su 2 vibro valjka za sinkroniziran rad sa grejderom. 
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5.3. Izrada posteljice 
U ovoj aktivnosti potrebno je uskladiti rad grejdera i vibro valjka. 
 
Napomene: 
1. Kamion kiper je prethodno razasuo materijal po trasi te je potrebno taj materijal 
poravnati sa grejderom i zbiti vibro valjkom. 
2. Trasa je dužine 4,5 km i širine 8 m. Debljina nasutog sloja iznosi 20 cm. 
 
Potrebni podaci: 
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (odabrano 0,90) 
 Kd – koeficijent zastarjelosti (odabrano 1,0) 
 
Grejder 
v – brzina kretanja grejdera (1,5 km/h) 
n – broj prijelaza (8) 
lr – radna širina zahvata noža (3,7) 
lp – širina preklopa (0,2) 
 
Teorijski učinak: Ut = (v * (lr – lp) * 1000) / n = (1,5*(3,7-0,2)*1000)/8 = 656,25 m³/h 
Planski učinak: Up = Ut*Kv*Kd* Kr = 656,25*0,90*1,0*0,85 = 502 m³/h 
 
Vibro valjak 
v – brzina kretanja valjka (6 km/h) 
d – debljina nasutog sloja (0,2 m)  
b – širina valjka (1,8 m) 
n – broj prijelaza (6)  
 
Teorijski učinak: Ut = (v*d*b)/n = (6000*0,2*(1,8-0,2))/6 = 320 m³/h  
Planski učinak: Up = Ut*Kv*Kd = 320*0,90*1,0 = 288 m³/h 
 
Broj potrebnih valjaka:  
Npotrebnih valjaka = Up,grejder/Up,valjak = 502/288 = 2 valjka 
 
 
Zaključak: Potrebna su 2 vibro valjka za sinkroniziran rad sa grejderom. 
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5.4. Asfaltiranje 
U ovoj aktivnosti potrebno je uskladiti rad kamiona kipera, finišera i valjka za asfalt. 
 
Napomena: 1 m³ asfalta približno iznosi 2,25 t asfalta 14. 
  
Potrebni podatci: 
 
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (odabrano 0,90)  
 Kd – koeficijent zastarjelosti (odabrano 1,0) 
 d – udaljenost gradilišta od kamenoloma (5 km) 
 
Finišer 
Teorijski učinak: Ut = 250 t/h  ≈ 111,11 m³/h (izvučeno iz karakteristika stroja) 
Planski učinak: Up=Ut*Kv*Kd = 111,11*0,90*1,0= 100 m³/h 
 
Valjak za asfalt  
v – brzina kretanja valjka (2 km/h)  
d - debljina sloja asfalta (0,13 m)  
b - širina valjka (1,68 m) 
n - broj prijelaza (6)  
 
Teorijski učinak: Ut = (v*d*b)/n = (2000*0,13*(1,68-0,2)) /6 = 64,13 m³/h  
Planski učinak: Up = Ut*Kv*Kd = 64,13*0,90*1,0 = 57,72 m³/h 
 
Broj potrebnih valjaka:  
Npotrebnih valjaka = Up,finišer/Up,valjak = 100/57,72 = 2 valjka 
 
Kamion kiper 
T(utovar) = 600 s 
T(puna+prazna vožnja) = d/vpun+d/vpra = 5/30+5/60 = 900 s 
T(istovar i manevar) = 250 s 
Ciklus: Tc = Ti+m + Tu + Tv = 250 + 600 + 900 = 1750 s ≈ 0,49 h 
 
Planski učinak: Up = 3600*q*Kd/Tc = 3600*16*1,0/1750 = 33 m³/h 
 
Broj potrebnih kamiona: 
Npotrebnih kamiona = Up,finišer/Up,kamion = 100/33 =  3 kamiona 
 
 
Zaključak: Potrebna su 2 valjka za asfalt i 3 kamiona kipera za sinkroniziran rad sa 
finišerom. 
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5.5. Čišćenje terena i skidanje humusa 
U ovoj aktivnosti potrebno je uskladiti rad dozera, utovarivača i kamiona kipera. 
 
Potrebni podatci: 
 
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (odabrano 0,80) 
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (odabrano 0,90) 
 Kd – koeficijent zastarjelosti (odabrano 1,0) 
 d – udaljenost gradilišta od deponija (5,0 km)  
 
Dozer 
q – volumen lopate dozera (3,2 𝑚3) 
Ti – vrijeme potrebno za istovar (40 s)  
Tu – vrijeme potrebno za istovar (30 s)  
Tpov – vrijeme potrebno za povratak (15 s)  
To – gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 
Ciklus : Tc = Ti + Ttr + Tpov + To = 40 + 30 + 15 + 5 = 90 s 
 
Teorijski učinak: Ut = 3600*q/Tc = 3600*3,2/90 = 128 m³/h 
Planski učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kd = 128*0,80*0,90*1,0 = 92,16 m³/h 
 
Utovarivač 
q – volumen lopate utovarivača (3,0 𝑚3) 
Ti – vrijeme potrebno za punjenje lopate (35 s)  
Tg – vrijeme potrebno za guranje (25 s)  
Tpov – vrijeme potrebno za povratak (15 s)  
To – gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 
Ciklus: Tc = Ti + Tg + Tpov + To = 35 + 25 + 15 + 5 = 80 s 
 
Teorijski učinak: Ut = 3600*q/Tc = 3600*3,0/80 = 135 m³/h 
Planski učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kd = 135*0,80*0,90*1,0 = 97,20 m³/h 
 
Broj potrebnih utovarivača: 
Npotrebnih utovarivača = Up,dozer/Up,utovarivač = 92,16/97,20 = 1 utovarivač 
 
Kamion kiper 
q – volumen koša kamiona (16,0 𝑚3) 
T(utovar) = q/Up,utovarivač =16/141,38 = 408 s 
T(puna+prazna vožnja) = d/vpun+d/vpra = 5/30+5/60 = 900 s 
T(istovar i manevar) = 250 s 
Ciklus: Tc = Ti+m + Tu + Tv = 250 + 408 + 900 = 1558 s 
Planski učinak: Up = 3600*q*Kd/Tc = 3600*16*1,0/1558 = 36,97 m³/h   
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Broj potrebnih kamiona: 
Npotrebnih kamiona = Up,dozer/Up,kamion = 92,16/36,97 = 3 kamiona 
 
Zaključak: Potreban je 1 utovarivač i 3 kamiona kipera za sinkroniziran rad sa dozerom. 
 
 
5.6. Iskop temeljne jame 
U ovoj aktivnosti potrebno je uskladiti rad jaružala i kamiona kipera. 
 
Potrebni podatci: 
 
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (odabrano 0,80) 
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (odabrano 0,90) 
 Kd – koeficijent zastarjelosti (odabrano 1,0) 
 Kp – koeficijent punjenja (odabrano 0,85)  
 Kz – koeficijent za kut zaokreta lopate (odabrano 0,98) 
 d – udaljenost gradilišta od deponija (5,0 km)  
 
Jaružalo 
q  – volumen lopate jaružala (2,0 𝑚3) 
Ti – vrijeme potrebno za iskop (25 s)  
Tp – vrijeme potrebno za punjenje (15) 
To – gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 
Ciklus: Tc = Ti + Tp + To = 25 + 15 + 5 = 45 s 
 
Teorijski učinak: Ut = 3600*q/Tc = 3600*2,0/45 = 160 m³/h  
Planski učinak: Up = Ut*Kp*Kz*Kr*Kv*Kd = 160*0,85*0,98*0,80*0,90*1,0 = 95,96 m³/h 
 
Kamion kiper 
q – volumen koša kamiona (16,0 𝑚3) 
T(utovar) = q/Up,jaružalo =16/95,96 = 600 s 
T(puna+prazna vožnja) = d/vpun + d/vpra = 5/30+5/60 = 900 s 
T(istovar i manevar) = 250 s 
Ciklus: Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1750 s 
 
Planski učinak: Up = 3600*q*Kd/Tc = 3600*16*1,0/1750 = 32,91 m³/h   
 
Broj potrebnih kamiona: 
Npotrebnih kamiona = Up,jaružalo/Up,kamion = 95,96/32,91 = 3 kamiona 
 
Zaključak: Potrebna su 3 kamiona kipera za sinkroniziran rad sa jaružalom. 
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5.7. Izrada tamponskog sloja 
U ovoj aktivnosti potrebno je uskladiti rad dozera i vibro valjka. 
 
Napomene: 
1. Zbog relativno plitke temeljne jame (prosječno 0,3 m) i prirodnog nagiba terena 
omogućen je slobodan pristup građevinskih strojeva. 
2. Kamion kiper je prethodno razasuo materijal po terenu te je potrebno taj materijal 
poravnati sa dozerom i zbiti vibro valjkom. 
 
Potrebni podatci: 
 
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (odabrano 0,90) 
 Kd – koeficijent zastarjelosti (odabrano 1,0) 
 d – debljina tamponskog sloja (10 cm)  
 
Dozer 
q – volumen lopate dozera (3,2 𝑚3) 
Ti – vrijeme potrebno za istovar (40 s)  
Tu – vrijeme potrebno za istovar (30 s)  
Tpov – vrijeme potrebno za povratak (15 s)  
To – gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 
Ciklus : Tc = Ti + Ttr + Tpov + To = 40 + 30 + 15 + 5 = 90 s 
 
Teorijski učinak: Ut = 3600*q/Tc = 3600*3,2/90 = 128 m³/h 
Planski učinak: Up = Ut* Kv*Kd = 128*0,90*1,0 = 115,2 m³/h 
 
Vibro valjak 
v – brzina kretanja valjka (5 km/h) 
d – debljina nasutog sloja (0,1 m)  
b – širina valjka (1,8 m) 
n – broj prijelaza (6)  
 
Teorijski učinak: Ut = (v*d*b)/n = (5000*0,1*(1,8-0,2))/6 = 133,33 m³/h  
Planski učinak: Up = Ut*Kv*Kd = 133,33*0,90*1,0 = 120 m³/h 
 
Broj potrebnih valjaka:  
Npotrebnih valjaka = Up,dozer/Up,valjak = 115,2/120 = 1 valjak 
 
 
 
Zaključak: Potreban je 1 vibro valjak za sinkroniziran rad sa dozerom. 
34 
 
5.8. Betoniranje temeljne ploče 
U ovoj aktivnosti potrebno je uskladiti rad automiješalice i pumpe za beton. 
 
Napomena: Učinak betonare iz koje se dovozi svježi beton je 25 m³/h. 
 
Potrebni podatci: 
 
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (odabrano 0,80) 
 Kd – koeficijent zastarjelosti (odabrano 1,0) 
 d – udaljenost betonare od gradilišta (6,0 km)  
 
Pumpa za beton 
Teorijski učinak: Ut = 90 m³/h (izvučeno iz karakteristika stroja) 
Planski učinak: Up = Ut* Kv*Kd = 90*0,80*1,0 = 72 m³/h 
 
Automiješalica 
q – zapremnina automiješalice (9,0 𝑚3) 
Tutovar = qam/Ubetonara = 9/25 = 1296 s 
Tmanevar,betonara = 90 s  
Tvpu = L / vpu = 6/40 = 540 s  
Tmanevar,gradilište= 90 s  
Tvpr = L / vpr = 6/70 = 309 s  
Ti = qam/Upumpa = 9/72 = 450 s 
ΔT = 300 s  
Tc = Tut + Tm,b + Tvpr + Tm,g +Tvpu + Ti +  T 
Tc = 1296 + 90 + 540 + 90 + 309 + 450 + 300 = 3075 s  
 
Teorijski učinak: Ut = 3600*q/Tc = 3600*9/3075 = 10,54 m³/h  
Planski učinak: Up = Ut* Kv*Kd = 10,54*0,80*1,0 = 8,43 m³/h 
 
Potreban broj automiješalica:  
Npotrebnih automiješalica = Tc / (Ti+ ΔT) = 3075 / (450+300) = 4 automiješalice 
 
 
 
Zaključak: Potrebne su 4 automiješalice za sinkroniziran rad sa betonskom pumpom. 
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6. Zaključak 
Radovi kreću sa izgradnjom pristupne ceste od glavne ceste do lokacije industrijske hale. 
Prva aktivnost kod izgradnje pristupne ceste je izrada zasjeka. Vrši se iskop usjeka zasjeka 
te se iskopani materijal odlaže na privremeni deponij. Proračunom je utvrđeno da je za 
aktivnost iskopa usjeka potrebno 1 jaružalo i 2 kamiona kipera. Potom se vrši nasipanje, 
razastiranje i zbijanje nasipa zasjeka materijalom iz usjeka pomoću 1 grejdera i 2 vibro 
valjka. Sljedeća aktivnost je izvedba posteljice ceste odnosno ravnanje i zbijanje kamenog 
materijala koji je prethodno dovezen kamionom kiperom. Za tu aktivnost proračunom je 
predviđen 1 grejder i 2 vibro valjka. Nakon izvedbe posteljice kreće asfaltiranje ceste koje 
obuhvaća dovoz, ugradnju i zbijanje asfaltne mješavine. Za izvođenje asfaltiranja 
potreban je 1 finišer, 3 kamiona kipera i 2 valjka za asfalt. Asfaltiranjem ceste završen je 
prvi dio radova te kreće drugi dio radova koji se odnosi na izgradnju industrijske hale. 
Prvo se vrše pripremni radovi koji obuhvaćaju čišćenje terena i skidanje sloja humusa. 
Iskopani materijal se odvozi na deponij. Za pripremne radove potreban je 1 utovarivač, 1 
dozer i 3 kamiona kipera. Nakon pripreme terena kreću zemljani radovi odnosno izvodi se 
iskop temeljne jame te se dovozi, razastire i zbija tamponski sloj ispod temeljne ploče. Za 
iskop temeljne jame potrebno je 1 jaružalo i 3 kamiona kipera, dok je za izradu 
tamponskog sloja  potreban 1 dozer i 1 vibro valjak. Nakon pripreme podloge izvodi se 
temeljna ploča na način da se u unaprijed postavljenu oplatu ulijeva svježi beton 
dopremljen iz betonare. Proračunom je dobiveno da je potrebna 1 pumpa za beton i 4 
automiješalice. Temeljna ploča ima ulogu podne ploče hale pa se na nju montira čelična 
nosiva konstrukcija. Proračun usklađivanja strojeva izveden je na način da se osigura što 
veća kvaliteta radova, brzina i ekonomika građenja. Nakon proračuna usklađivanja, 
dobiven je ukupan broj strojeva (prikazan u tablici 6.1.) koji su potrebni za izvođenje 
radova. 
 
 
Tablica 6.1. Ukupan broj potrebnih strojeva 
 
Jaružalo 2 
Kamion kiper 11 
Vibro valjak 5 
Valjak za asfalt 2 
Grejder 2 
Finišer 1 
Dozer 2 
Utovarivač 1 
Pumpa za beton 1 
Automiješalica 4 
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